PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, Marsz. J. Piłsudskiego 96

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Data opracowania/przyjęcia planu: 14.12.2020

Zespół Szkół Nr 1, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96.

Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostępności Zespołu Szkół Nr 1

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich alfabetem Braille'a.
2	Instalacja tyflografiki przed wejściem do budynku szkoły lub wewnątrz budynku, przy głównym wejściu.
3	Umieszczenie informacji w języku Braill'a na poręczach prowadzących na piętra.
4	Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku.
5	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych kontrastem.
6	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla OzN.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich alfabetem Braille'a.	do końca 2021	Zapytanie ofertowe	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe
Instalacja tyflografiki przed wejściem do budynku szkoły lub wewnątrz budynku, przy głównym wejściu.	do końca 2021	Zapytanie ofertowe	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe
Umieszczenie informacji w języku Braill'a na poręczach prowadzących na piętra.	do końca 2021	Działania we własnym zakresie	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe
Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynku.	do końca 2021	Działania we własnym zakresie	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe
Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych	do końca 2021	Działania we własnym zakresie	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe

i wewnętrznych kontrastem.				
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla OzN.	do końca sierpnia 2021	Pismo do Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg w UM	Dyrektor ZS1	Zapytanie ofertowe

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostępności Zespołu Szkół nr 1

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.
2	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.
3	Wprowadzenie zmian na stronie internetowej szkoły.
4	Zwiększenie kontrastu niektórych tekstów.
5	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.
6	Dodać streszczenia dokumentów.
7	Dodanie napisów do filmów.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Dostosowanie wszystkich dokumentów	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we

elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.				własnym zakresie
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie
Wprowadzenie zmian na stronie internetowej szkoły.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie, koszt ok. 800,00 zł
Zwiększenie kontrastu niektórych tekstów.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie
Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie
Dodać streszczenia dokumentów.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie
Dodanie napisów do filmów.	do końca czerwca 2021 roku		Dyrektor ZS1	Realizacja we własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny wykonany przez Zespół ds. dostępności Zespołu Szkół nr 1.

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą oraz ramki do podpisów.
2	Szkolenia dla pracowników z obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.
3	Przygotowanie wypukłej mapy obiektu (tyflomapy).
6	Zamieszczenie informacji o ZS1w formie filmu z tłumaczem PJM.
7	Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).
8	Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście możliwym do odczytania maszynowego.
9.	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą oraz ramki do podpisów.	do końca sierpnia 2021 roku		Koordynator ds. dostępności w ZS1	ok 500,00 zł
Szkolenia dla pracowników z obsługi osób ze	do końca roku 2021 .		Podmiot zewnętrzny, nadzór koordynator	Wycena, zapytanie ofertowe

specjalnymi potrzebami.			ds. dostępności w ZS1	
Przygotowanie wypukłej mapy obiektu (tyflomapy).	do końca sierpnia 2021		Podmiot zewnętrzny, nadzór koordynator ds. dostępności w ZS1	Wycena, zapytanie ofertowe
Zamieszczenie informacji o ZS1 w formie filmu z tłumaczem PJM.	do końca sierpnia 2021 roku		Podmiot zewnętrzny, nadzór koordynator ds. dostępności w ZS1, Dyrektor ZS1	Wycena, zapytanie ofertowe
Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).	do końca sierpnia 2021 roku		Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZS1	W ramach obowiązków służbowych
Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście możliwym do odczytania maszynowego.	do końca sierpnia 2021 roku		Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZS1	W ramach obowiązków służbowych
Analiza możliwości zakupu pętli	Do końca roku 2021		Dyrektor ZS1	W ramach obowiązków

indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.				służbowych, wycena, zapytanie ofertowe

Dostępność procedur

Diagnoza – nie był przeprowadzony audyt

Lp.	Zadania do wdrożenia
1	Wykonać audyt procedur.
2	Przeprowadzenie konsultacji wyników audytu.
3	Próbne alarmy.
4	Analiza dokumentów - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. pod kątem dostępności, przeprowadzenie audytu procedur oraz przeprowadzenie konsultacji jego wyników.
5	Zarządzenia i regulamin dotyczący obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
6	Wdrożenie regulaminów i procedur zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wykonać audyt procedur.	do końca sierpnia 2021		Firma zewnętrzna, nadzór Dyrektor ZS1	Wycena, zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie konsultacji wyników audytu.	do końca sierpnia 2021		Firma zewnętrzna, nadzór Dyrektor ZS1, konsultacje koordynator ds. dostępności w ZS1	Wycena, zapytanie ofertowe, w ramach obowiązków
Próbne alarmy.	raz w roku		Koordynator ds. dostępności w ZS1, Dyrektor ZS1	W ramach obowiązków służbowych
Analiza dokumentów - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. pod kątem dostępności, przeprowadzenie audytu procedur oraz przeprowadzenie konsultacji jego wyników.	do końca sierpnia 2021		Firma zewnętrzna, nadzór - koordynator ds. dostępności w ZS1, Dyrektor ZS1	Wycena, zapytanie ofertowe

Zarządzenia i regulamin dotyczący obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.	do końca sierpnia 2021		Dyrektor ZS1	W ramach obowiązków służbowych
Wdrożenie regulaminów i procedur zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.	do końca sierpnia 2021		Koordynator ds. dostępności w ZS1, Dyrektor ZS1	W ramach obowiązków służbowych